
COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE

RESPONSABILE PROCEDIMENTO geom. Bruno CABODI

Arch. D. Rangone

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA

SCUOLA PRIMARIA IN STRADA POLIGONO

SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO

CRONOPROGRAMMA

SCC_E_Doc

006 REV02

P
R

O
G

E
T

T
O

 
E

S
E

C
U

T
I
V

O

(TO)

PROGETTISTI

STUDIO TECNICO ASS. TETRA STUDIO

Arch. G. P. Perucca

Arch. A. P. Griginis

Geol. P. BattinoIng. R. Barra

STUDIO TECNICO ASS.

ESSEBI INGEGNERIA

Arch. L. Lova

NUOVA SCUOLA

PRIMARIA

di San Carlo Canavese

ONLECO S.R.L.

2018



ID Nome attività Durata Inizio Fine Prede

1 SCUOLA PRIMARIA 302 g mer 02/05/18 gio 27/06/19
2 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 4 g mer 02/05/18 lun 07/05/18
3 SCAVI E MODELLAZIONI DEL TERRENO 5 g mar 08/05/18 lun 14/05/18 2
4 SCAVI DI PREPARAZIONE DELLE FONDAZIONI 5 g mar 15/05/18 lun 21/05/18 3
5 REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI IN C.A. 20 g mar 22/05/18 lun 18/06/18 4
6 TRACCIAMENTO 3 g mar 19/06/18 gio 21/06/18 5
7 MONTAGGIO DELLA STRUTTURA IN X-LAM VERTICALE 25 g ven 22/06/18 gio 26/07/18 6
8 MONTAGGIO PONTEGGIO 8 g ven 27/07/18 mar 07/08/18 7
9 MONTAGGIO DELLA COPERTURA 15 g mer 08/08/18 mar 28/08/18 8
10 REALIZZAZIONE DEL PACCHETTO DI COPERTURA 20 g mer 29/08/18 mar 25/09/18 9
11 OPERE DI FALDALERIA 25 g mer 26/09/18 gio 03/01/19 10
12 REALIZZAZIONE DEL CAPPOTTO ESTERNO 24 g mer 26/09/18 lun 29/10/18 10
13 RIVESTIMENTO DI FACCIATA 38 g mar 30/10/18 gio 20/12/18 12
14 POSA DEI SERRAMENTI ESTERNI 25 g mar 13/11/18 lun 17/12/18 13II+
15 SMONTAGGIO PONTEGGIO 5 g ven 04/01/19 gio 10/01/19 11
16 PREPARAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E FV 17 g mar 30/10/18 mer 21/11/18 12
17 PREPARAZIONE IMPIANTO TERMOFLUIDICO 17 g gio 22/11/18 ven 14/12/18 16
18 REALIZZAZIONE DELLE CONTROPARETI 18 g lun 17/12/18 mer 09/01/19 17
19 TRAMEZZATURE INTERNE 20 g gio 10/01/19 mer 06/02/19 18
20 POSA DELLE SOGLIE 4 g gio 07/02/19 mar 12/02/19 19
21 POSA ISOLANTE A PAVIMENTO 13 g mer 13/02/19 ven 01/03/19 20
22 GETTO DEI MASSETTI 5 g lun 04/03/19 ven 08/03/19 21
23 REALIZZAZIONE DEI CONTROSOFFITTI 14 g lun 11/03/19 gio 28/03/19 22
24 POSA DELLE CERAMICHE W.C. E PORTE INTERNE 15 g ven 29/03/19 gio 18/04/19 23
25 IMPIANTO ELETTRICO 50 g gio 07/02/19 mer 17/04/19 19
26 IMPIANTO TERMOFLUIDICO 45 g mer 13/02/19 mar 16/04/19 20
27 TINTEGGIATURE INTERNE 15 g mer 17/04/19 mar 07/05/19 26
28 POSA CORPI ILLUMINANTI 20 g mer 08/05/19 mar 04/06/19 27
29 POSA DELLA PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM 20 g mer 08/05/19 mar 04/06/19 27
30 TRATTAMENTO PAVIMENTAZIONE 8 g mer 05/06/19 ven 14/06/19 29
31 POSA ZOCCOLINI 6 g lun 17/06/19 lun 24/06/19 30
32 FOTOVOLTAICO 3 g gio 18/04/19 lun 22/04/19 25
33 GETTO MARCIAPIEDI ESTERNI 10 g ven 11/01/19 gio 24/01/19 15
34 FINITURA OPERE ESTERNE 10 g ven 25/01/19 gio 07/02/19 33
35 PULIZIA COMPLETA DEL CANTIERE 2 g mer 26/06/19 gio 27/06/19 31
36 PALESTRA 216 g gio 30/08/18 gio 27/06/19
37 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 3 g gio 30/08/18 lun 03/09/18
38 TRACCIAMENTI 1 g mar 04/09/18 mar 04/09/18 37
39 SCAVI DI SBANCAMENTO 6 g mer 05/09/18 mer 12/09/18 38
40 GETTO DEL MAGRONE 5 g gio 13/09/18 mer 19/09/18 39
41 REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI DELLA PALESTRA 25 g gio 20/09/18 mer 24/10/18 40
42 POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO STRUTTURA PREFAB 30 g gio 25/10/18 mer 05/12/18 41
43 REALIZZAZIONE STRUTTURA DI COPERTURA 20 g gio 06/12/18 mer 02/01/19 42
44 MONTAGGIO DEL PONTEGGIO A PROTEZIONE 3 g gio 03/01/19 lun 07/01/19 43
45 POSA DELLE PARETI PREFABBRICATE E DEL SOLAIO

INTERPIANO
30 g mar 08/01/19 lun 18/02/19 44

46 REALIZZAZIONE DEI PACCHETTI DI ISOLAMENTO 25 g mar 19/02/19 lun 25/03/19 45
47 COPERTURA CON LAMIERA METALLICA 20 g mar 26/03/19 lun 22/04/19 46
48 POSA DI DAVANZALI E SOGLIE 3 g mar 19/02/19 gio 21/02/19 45
49 POSA DEI SERRAMENTI 10 g ven 22/02/19 gio 07/03/19 48
50 IMPIANTO IDROSANITARIO E WC DISABILI 60 g mar 19/02/19 lun 13/05/19 45
51 IMPIANTO TERMOFLUIDICO 60 g mar 19/02/19 lun 13/05/19 45
52 IMPIANTO ELETTRICO 60 g mar 19/02/19 lun 13/05/19 45
53 IMPIANTO ANTINCENDIO 24 g mar 19/02/19 ven 22/03/19 45
54 TRAMEZZATURE INTERNE IN CARTONGESSO E CONTR 35 g mar 26/03/19 lun 13/05/19 46
55 MASSETTO 10 g ven 08/03/19 gio 21/03/19 49
56 OPERE ESTERNE 12 g ven 22/03/19 lun 08/04/19 55
57 MONTAGGIO PORTE INTERNE 10 g mar 14/05/19 lun 27/05/19 54
58 POSA DI PIASTRELLE 15 g ven 17/05/19 gio 06/06/19
59 OPERE DI FINITURA DELLE PARETI INTERNE 8 g ven 12/04/19 mar 23/04/19
60 TINTEGGIATURE ED OPERE DI FINITURA INTERNA 20 g mer 24/04/19 mar 21/05/19 59
61 REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE SPORTIVA 20 g mer 22/05/19 mar 18/06/19 60
62 SMONTAGGIO PONTEGGIO 2 g mer 19/06/19 gio 20/06/19 61
63 RIMOZIONE IMPIANTI DI CANTIERE 2 g ven 21/06/19 lun 24/06/19 62
64 PULIZIA 3 g mar 25/06/19 gio 27/06/19 63
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Cronoprogramma - Scuola Primaria e Palestra

GG. NATURALI E CONSECUTIVI: 421


